
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Erweiterung des St. 
Laurentius 
Kindergarten um 
eine Mensa

121 Tage Mit 01.07.26 Mit 16.12.26

2 Ferien 16 Tage Mon 
20.07.26

Mon 
10.08.26

3 Rohbauarbeiten 
(Fa. Grüter)

53 Tage Mit 01.07.26 Fre 11.09.26

4 Aufmaß Fenster / 
Türen 

1 Tag Die 18.08.26 Die 18.08.26 3EA-19 Tage

5 Dachstuhl/Richten 
(Fa. Feldmann)

8 Tage Mon 
07.09.26

Mit 16.09.26 3EA-5 Tage

6 Gefälledämmung / 
Dachabdichtung/Fenster
abdichten (Fa. 
Senger)

37 Tage Don 
17.09.26

Fre 06.11.26 5

7 Montage Fenster ( 
Fa. S+W Alubau)

5 Tage Mit 30.09.26 Die 06.10.26 4EA+30 Tage

8 Fassade WDVS (Fa. 
Bill)

20 Tage Mit 07.10.26 Die 03.11.26 7

9 Trockenbau für 
Installationen (Fa. 
M&S Spezialbau)

2 Tage Mit 07.10.26 Don 
08.10.26

7

10 HLS / Elektro 
Rohinstallation (Fa. 
Pinke/Fa. Mertens)

15 Tage Mit 30.09.26 Die 20.10.26 7EA-5 Tage

11 Innenputz (Fa. 
Kallage)

5 Tage Mit 21.10.26 Die 27.10.26 10

12 Estrich / Dämmung 
legen (Fa. Krause)

1 Tag Mit 28.10.26 Mit 28.10.26 11

13 FBH verlegen (Fa. 
Pinke)

2 Tage Don 
29.10.26

Fre 30.10.26 12

14 Estrich verlegen (Fa.
Krause)

3 Tage Mon 
02.11.26

Mit 04.11.26 13

15 Aufheizprogramm 
Estrich (Fa. Pinke)

14 Tage Don 
05.11.26

Die 24.11.26 14

16 Trockenbauarbeiten
Wandverkleidungen
(Fa. M&S 
Spezialbau)

15 Tage Don 
05.11.26

Mit 25.11.26 14

17 Fliesenarbeiten (Fa. 
Reinelt)

10 Tage Mit 18.11.26 Die 01.12.26 15EA-5 Tage

18 Malerarbeiten 10 Tage Mit 25.11.26 Die 08.12.26 15

19 Rasterdecken (Fa. 
M&S Spezialbau)

2 Tage Mit 09.12.26 Don 
10.12.26

18

20 Bodenbelagsarbeiten5 Tage Mit 09.12.26 Die 15.12.26 18

21 HLS + Elektro 
Feininstallation (Fa. 
Pinke/Fa. Mertens)

5 Tage Mit 09.12.26 Die 15.12.26 18

22 Einbau Innentüren 2 Tage Mit 02.12.26 Don 
03.12.26

17

23 Grundreinigung 1 Tag Mit 16.12.26 Mit 16.12.26 20

01.07 16.12
Erweiterung des St. Laurentius Kindergarten um eine Mensa

121 Tage

20.07 10.08
Ferien

16 Tage

01.07 11.09
Rohbauarbeiten (Fa. Grüter)

53 Tage

18.08 18.08
Aufmaß Fenster / Türen 

1 Tag

07.09 16.09
Dachstuhl/Richten (Fa. Feldmann)

8 Tage

17.09 06.11
Gefälledämmung / Dachabdichtung/Fenster abdichten (Fa. Senger)

37 Tage

30.09 06.10
Montage Fenster ( Fa. S+W Alubau)

5 Tage

07.10 03.11
Fassade WDVS (Fa. Bill)

20 Tage

07.10 08.10
Trockenbau für Installationen (Fa. M&S Spezialbau)

2 Tage

30.09 20.10
HLS / Elektro Rohinstallation (Fa. Pinke/Fa. Mertens)

15 Tage

21.10 27.10
Innenputz (Fa. Kallage)

5 Tage

28.10 28.10
Estrich / Dämmung legen (Fa. Krause)

1 Tag

29.10 30.10
FBH verlegen (Fa. Pinke)

2 Tage

02.11 04.11
Estrich verlegen (Fa. Krause)

3 Tage

05.11 24.11
Aufheizprogramm Estrich (Fa. Pinke)

14 Tage

05.11 25.11
Trockenbauarbeiten Wandverkleidungen (Fa. M&S Spezialbau)

15 Tage

18.11 01.12
Fliesenarbeiten (Fa. Reinelt)

10 Tage

25.11 08.12
Malerarbeiten 

10 Tage

09.12 10.12
Rasterdecken (Fa. M&S Spezialbau)

2 Tage

09.12 15.12
Bodenbelagsarbeiten 

5 Tage

09.12 15.12
HLS + Elektro Feininstallation (Fa. Pinke/Fa. Mertens)

5 Tage

02.12 03.12
Einbau Innentüren 

2 Tage

16.12 16.12
Grundreinigung

1 Tag
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