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Ausschreibungsphase

Offentliche Ausschreibung

15

Versendung des Verdffentlichungstextes: 04.12.2018
an:
Verlag Hintze & Sachse ausschreibungen@submission.de
Subreport KéIn 02@subreport.de
Bi online ausschreibungen@bi-online.de
6rtiche Tageszeitung (NOZ usw.)
Sonstiges: D
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen -
Ubergabe Ausschreibungsunterlagen ‘ 23.11.2018
Priifung und Freigabe der Ausschreibungsunterlagen
durch AG ™
Kalendertage
Ist Soll
Absendung zur Veréffentlichung 04.12.2018
(min. 8 Tage) +8 >8
Abgesandt (Aufforderung zur Angebotsabgabe) 12.12.2018
(min. 10 Tage +34 >10
gem. VOB/A § 10 zw. Abgesandt und Submission => Angebotsfrist)
Submission / Eréffnung 15.01.2019
(min. 14 Tage gem. VOB/A § 10 <=30 KT) (Beginn der Zuschlagsfrist) +30 <30
Ablauf der Zuschlagsfrist (Ende der Bindefrist) 14.02.2019
Vergabe/Auftragserteilung
i >14
Beginn der Ausfiihrung 30.02.2019
(meist nach Erteilung des Zuschlages) Angabe Bauzeit
Vollendung der Ausfiihrung 30.08.2019
(je nach Manahme)
Submissionsleitung durch :  Gemeinde Merzen Angabe Tel.:
erste Durchsicht durch : bt Angabe Tel.:

Eréffnungsterminam:  15.01.2019
um:  11:00 Uhr

Ablauf der Zuschlagsfristam :  14.02.2019
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