

# Erschl. BG Haarmeyers Kamp

Stand 05/2021

Kostenberechnung nach DIN 276

<b>Gliederung</b>	<b>Nr</b>	<b>Bez</b>	<b>Gesamtpreis</b>
LV		Erschl. BG Haarmeyers Kamp	
Abschnitt	1.	Erschließung Baugebiet Haarmeyers Kamp	
Bereich	1.1.	Kanalisationsarbeiten allg.	
Summe Titel	1.1.1.	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	20.400,00 EUR
Summe Titel	1.1.2.	Bestandsplan Kanalisation	7.500,00 EUR
Summe Bereich	1.1.	Kanalisationsarbeiten allg.	<u>27.900,00 EUR</u>
Bereich	1.2.	Schmutzwasserkanalisation	
Summe Titel	1.2.1.	Rückbau SW-Kanal	4.617,50 EUR
Summe Titel	1.2.2.	SW-Hauptkanal, Bettung Typ 1	71.362,50 EUR
Summe Titel	1.2.3.	Wasserhaltung, Verbau, Kreuzungen, Handschachtung	14.800,00 EUR
Summe Titel	1.2.4.	SW-Kanalrohre	92.723,00 EUR
Summe Titel	1.2.5.	SW-Kunststoff-Kontrollschächte	110.795,00 EUR
Summe Titel	1.2.6.	Anschluss SW-PW	2.200,00 EUR
Summe Titel	1.2.7.	Oberflächenarbeiten Bramscher Straße	1.548,00 EUR
Summe Titel	1.2.8.	SW-Grundstücksanschlüsse, Bettung Typ 1	126.957,50 EUR
Summe Titel	1.2.9.	SW - Arbeiten auf Nachweis	2.559,00 EUR
Summe Bereich	1.2.	Schmutzwasserkanalisation	<u>427.562,50 EUR</u>
Bereich	1.3.	Regenwasserkanalisation	
Summe Titel	1.3.1.	RW-Hauptkanal, Bettung Typ 1	62.330,00 EUR
Summe Titel	1.3.2.	RW - Verbau, Kreuzungen	9.750,00 EUR
Summe Titel	1.3.3.	RW-Kanalrohre	126.737,00 EUR
Summe Titel	1.3.4.	RW -Anschlüsse Entwässerungsleitungen	11.740,00 EUR
Summe Titel	1.3.5.	RW-Kontrollschächte	92.295,00 EUR
Summe Titel	1.3.6.	RW-Rückbau	2.600,00 EUR
Summe Titel	1.3.7.	RW-Grundstücksanschlüsse, Bettung Typ 1	36.177,50 EUR
Summe Titel	1.3.8.	RW- Arbeiten auf Nachweis	2.559,00 EUR
Summe Bereich	1.3.	Regenwasserkanalisation	<u>344.188,50 EUR</u>
Summe Abschnitt	1.	Erschließung Baugebiet Haarmeyers Kamp	<u><b>799.651,00 EUR</b></u>
Abschnitt	2.	Gewässerbauarbeiten	
Summe Titel	2.1.	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	13.440,00 EUR
Summe Titel	2.2.	Gewässerrückbau Im Nihen/ Vornholtstr./ Bramscher Str.	33.962,00 EUR
Summe Titel	2.3.	Vorflutgraben / Im Nihen	3.300,00 EUR
Summe Titel	2.4.	Rahmendurchlass Bramscher Straße	87.397,00 EUR
Summe Titel	2.5.	Gewässerverrohrung Bramscher Straße	23.099,00 EUR
Summe Titel	2.6.	Oberflächenarbeiten	11.536,00 EUR
Summe Titel	2.7.	Arbeiten auf Nachweis	671,00 EUR
Summe Abschnitt	2.	Gewässerbauarbeiten	<u><b>173.405,00 EUR</b></u>
Abschnitt	3.	Regenrückhaltebecken	
Summe Titel	3.1.	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	4.050,00 EUR
Summe Titel	3.2.	Erdbau RRB	83.891,00 EUR
Summe Titel	3.3.	Kanalbau RRB	13.026,50 EUR
Summe Titel	3.4.	Ablaufbauwerk RRB	21.341,20 EUR
Summe Titel	3.5.	RRB - Arbeiten auf Nachweis	5.235,00 EUR
Summe Abschnitt	3.	Regenrückhaltebecken	<u><b>127.543,70 EUR</b></u>

Abschnitt	4.	Straßenbau	
Summe Titel	4.1.1.	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	14.200,00 EUR
Summe Titel	4.1.2.	Straßenaufbruch und Erdarbeiten	120.155,00 EUR
Summe Titel	4.1.3.	Baustraße herstellen	416.365,00 EUR
Summe Titel	4.1.4.	Straßenentwässerung	52.882,50 EUR
Summe Titel	4.1.5.	Straßenbeleuchtung	15.390,00 EUR
Summe Titel	4.1.6.	Straßenbau Arbeiten auf Nachweis	4.749,00 EUR
Summe Bereich	4.1.	Baustraße	<u>623.741,50 EUR</u>
Summe Abschnitt	4.	Straßenbau	<u><b>623.741,50 EUR</b></u>
Abschnitt	5.	Linksabbieger L70	
Summe Titel	5.1.	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	11.790,00 EUR
Summe Titel	5.2.	Straßenaufbruch und Erdarbeiten	34.460,00 EUR
Summe Titel	5.3.	Straßenbau, Fahrbahn	167.118,70 EUR
Summe Titel	5.4.	Straßenbau, Radweg und Gehweg	19.925,00 EUR
Summe Titel	5.5.	Markierung	4.939,50 EUR
Summe Titel	5.6.	Straßenentwässerung	4.098,00 EUR
Summe Titel	5.7.	Straßenbeleuchtung	810,00 EUR
Summe Titel	5.8.	Arbeiten auf Nachweis	2.842,00 EUR
Summe Abschnitt	5.	Linksabbieger L70	<u><b>245.983,20 EUR</b></u>
Abschnitt	6.	Gewässerbauarbeiten L70	
Summe Titel	6.1.	Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten	8.400,00 EUR
Summe Titel	6.2.	Gewässerrückbau	15.934,40 EUR
Summe Titel	6.3.	Straßenseitengraben	7.800,00 EUR
Summe Titel	6.4.	Verrohrte Gewässer	0,00 EUR
Summe Titel	6.5.	RW-Hauptkanal, Bettung Typ 1	7.297,50 EUR
Summe Titel	6.6.	RW - Verbau, Kreuzungen	675,00 EUR
Summe Titel	6.7.	RW-Kanalrohre	25.033,40 EUR
Summe Titel	6.8.	RW-Kontrollschächte	17.480,00 EUR
Summe Titel	6.9.	Arbeiten auf Nachweis	877,00 EUR
Summe Abschnitt	6.	Gewässerbauarbeiten L70	<u><b>83.497,30 EUR</b></u>
Summe Lv		Erschl. BG Haarmeyers Kamp	Gesamt netto <u><b>2.053.821,70 EUR</b></u>
			19 % MwSt. 390.226,12 EUR
			<u><b>Gesamt brutto 2.444.047,82 EUR</b></u>