Erstellung eines kommunalen Warmeplans in der Samtgemeinde Neuenkrichen

Vorbereitung & Organisation §13 WPG Ab dem 01.01.2026 Ausweitung der Pflicht
-Politischer Beschluss zur Durchfihrung zur Erstellung kommunaler Warmeplanung
der KWP ohne Fordermdglichkeiten bis zum 30.06.2028 auf die Ebene der

Einheits- und Samtgemeinden in
Niedersachsen. (§§20-25 NKlimaG)

Vergabe externer Dienstleistungen

04/2026 Vereinfachtes Verfahren und Vorpriifung des Planungsgebiets auf
gemeinsame Durchfuhrung mit Eignung flir Warme- oder Wasserstoffnetze.
mehreren Gemeinden moglich Moglichkeit der verklrzten Warmeplanung,

falls sich Teile des Gebiets nicht eignen.

10/2026 Bestandsanalyse §15 WPG

-Analyse Gebaudebestand (Typen, Baualter)
-Erhebung Warmeverbrauche & Energietrdger
-Analyse bestehender Netze (Gas, Fernwarme)

04/2027 Potenzialanalyse §16 WPG

-Solarthermie, Geothermie, Umweltwarme,
-Abwarme aus Gewerbe/Industrie
-Biomasse-Potenziale

-Effizienz- und Einsparpotenziale

Zielszenarien & Strategie §17 WPG

10/2027 -Entwicklung mehrerer Warmeszenarien

-Abgrenzung von Versorgungsgebieten §§18-19 WPG
(Warmenetzgebiete, Dezentr. Versorgungsgeb.)
-Grobe Wirtschaftslichkeits- & Machbarkeitsbewertung

MaRnahmenkatalog & Umsetzungsfahrplan (Entwurf

03/2028 KWP) §20 WPG
-MaRnahmen priorisieren \
-Zeit-, Kosten-& Akteurszuordnung Zugewiesene Mittel vom Land: jeweils
-Finanzierung ein Betrag i.H.v. 30.000 € zzgl. 0,30€ je
-Monitoring-&Controllingkonzept Einwohner/in in den Jahren 2026,2027

und 2028

05/2028 B.(.ateiligung, Beschluss & Veréffentlichung

-Offentlichkeitsbeteiligung

-politischer Beschluss vom Samtgemeinderat
-Veroffentlichung & Kommunikation

Umsetzung & Fortschreibung §13 WPGi.V.m.
§23 NKlimaG
-Detailplanung & Machbarkeitsstudien

-Umsetzung erster Schlisselprojekte
30.06.2028 -Regelmalige Fortschreibung (alle 5 Jahre)




